

Grenoble, le 14 Juin 1973

de Monsieur ASSABGUI

à Monsieur BOULLE
Monsieur BONDI
Monsieur TRUPHEME

C. M. SALLE

C. M. STEPANIAN
M. LEGOLL
M. CAHEN
M. MERCURY

COMPTÉ RENDU DE REUNION DU 14 JUIN 1973

OBJET - LIVRAISON SOCRATE (suite)

ETAIENTS PRESENTS : - Monsieur STEPANIAN,
- Monsieur ASSABGUI,
- Monsieur CAHEN,
- Monsieur LEGOLL.-

Cette réunion nous a permis de préciser divers aspects de la livraison du produit, relatifs :

- 1 - Au produit proprement dit,
- 2 - A la pré-recette
- 3 - A la liste de restrictions qui accompagnera la livraison,
- 4 - Aux corrections qui seront apportées à la version courante (entre deux livraisons officielles) en vue de répondre à une demande urgente des applications.-
- 5 - Au planning des jours qui viennent.-

1 - LE PRODUIT LIVRE

La livraison du produit proprement dit sera constituée :

- a) Du source actuellement recopie sur disque.
- b) D'un paquet de cartes permettant son assemblage.
- c) D'un paquet de cartes réalisant l'édition de liens d'un "noyau".
- d) De six paquets correspondant à des éditions de liens qui permettront d'obtenir par adjonction au noyau les cinq versions de SOCRATE prévues (Batch maxi, Batch mini, Mode message, mode caractère, Cobol) ainsi que le module comprenant les utilitaires et les programmes de gestion de la base des bases.-
- e) D'un mode d'emploi permettant la mise en oeuvre des jeux de cartes précédents.
- f) D'un mode d'emploi indiquant les cartes à modifier dans les modules de programmation SGT (description des lignes, terminaux, procédures, etc...).-

2 - LA PRE-RECETTE

Un IMT correspondant au source officiel nous a été livré en même temps qu'au C.N.R.S., au début de ce mois.-

Son évaluation à l'aide des programmes de validation actuellement disponibles est à peu près terminée.-

La pré-recette consistera pour nous :

- 1 - A assembler le source à l'aide des jeux de cartes livrés,

- 2 - A passer l'IMT obtenu au crible de nos programmes de validation,
- 3 - A constater l'identité absolue des résultats obtenus avec ceux de l'évaluation en cours (module C.N.R.S. actuel).-

Cette identité est en effet nécessaire à la poursuite du projet : l'équipe de développement poursuivra son travail à partir du source officiel.-

- 4 - En cas de non identité des résultats due :
 - . à la réorganisation du source pour pouvoir le mettre sur disque (FETCHS non compilable par ASSIRIS),
 - . aux erreurs de lectures (source mal écrit sur disque, cartes erronées ou sautées),

le source sera corrigé et la conclusion de la pré-recette reportée jusqu'à l'obtention d'un source à niveau.-

3 - LISTE DES RESTRICTIONS

En même temps que le produit, nous seront livrés :

- 1 - Une liste des principales restrictions et erreurs.
- 2 - Un planning théorique tenant compte des prévisions et possibilités du développement pour la levée de ces restrictions.
- 3 - Ce planning sera rapidement revu, voire complètement remis en question, au terme de la première évaluation du produit qui sera réalisée par l'équipe de validation en commun avec l'équipe de développement et soumise à la Direction de la C.I.I. et d'ECA AUTOMATION.-

.../...

4 - CORRECTIONS QUI SERONT APPORTEES AU PRODUIT ENTRE DEUX LIVRAISONS SUCCESSIVES DURANT LA VALIDATION

1 - La correction des erreurs signalées comme bloquantes pour le C.N.R.S. devront être apportées en supplément de celles prévues par le planning précité.-

2 - Sa réalisation aux moyens de cartes %CORRECT risquant d'être parfois impossible, nous serons vraisemblablement amenés à envisager des livraisons intermédiaires (par rapport à celles prévues par le planning précité).-

Les méthodes prendront la responsabilité de la coordination de ces livraisons intermédiaires et de leur communication aux applications.-

5 - PLANNING DES JOURS QUI VIENNENT

18 - 23 Juin : Livraison du source, du manuel de mise en oeuvre et de la liste des restrictions (avec planning de levée) par ECA.-

23 - 30 Juin : Assemblage par l'équipe de validation.-

1er - 10 Juillet : Pré-recette (prolongation au-delà du 10 Juillet si nécessaire).

L'acceptation officielle de la livraison et le démarrage de la validation peuvent, dans ces conditions, être prévus pour le 15 JUILLET 1973.-

M. A. A. A. A.