

A. C. S. I. A.

9, Rue Du Guesclin

75015 PARIS

Téléphone : 45.67.40.34

Paris, le 17 Mars 1989

Monsieur de MARTEL
Directeur Général
C.N.D.P.
29, rue d'Ulm
75224 - PARIS - Cedex 05

Monsieur le Directeur Général,

Dans le cadre de l'opération d'informatisation de la production des publications administratives, nous avons procédé le 16 mars à un ensemble complet de tests couvrant, de manière exhaustive, les fonctionnalités attendues du système et constituant la recette de ce dernier.

Cette séance d'essais techniques a été conduite, sous la Direction de Madame BOURGEOIS, par trois membres de l'équipe de FABREGUE. Elle s'est déroulée de manière aussi satisfaisante que possible et constitue un premier constat de fonctionnement complet puisqu'elle a porté sur des volumes significatifs de pages du RLR (une cinquantaine).

Ne restent donc plus à conduire à son terme avec succès que la formation en cours à SAINT YRIEIX (très heureusement avancée jusque là), la mise en place des méthodes de travail de l'équipe à son retour de formation et la montée en charge qui suivra le démarrage de la fin avril.

Vous trouverez ci-joint un compte-rendu de notre séance du 16 et de ses conclusions.

Restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments dévoués.



M. ASSABGUI

A. C. S. I. A.

9, Rue Du Guesclin

75015 PARIS

Téléphone : 45.67.40.34

Paris, le 17 Mars 1989

COMPTE-RENDU DE LA RECETTE
REALISEE LE 16 MARS 1989
DU SYSTEME D'INFORMATISATION
DES PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES

I - CONTENU ET DEROULEMENT

Les travaux du 16 mars ont consisté, à partir d'un fond de documents saisis par FABREGUE et enregistrés selon les spécifications définitives d'archivage des fonds sur MISTRAL à St YRIEIX :

a - à rechercher l'information par les quatre index prévus :

- . CODE D'IDENTIFICATION
- . NOR
- . TITRE
- . MOTS-CLES

avec de plus utilisation de la procédure d'interrogation en langage naturel de MISTRAL,

b - à sélectionner les sous-ensembles "intéressants" et à les "entreposer" dans un fichier de travail,

c - à appeler en local les sous-ensembles sélectionnés (rue JACOB) et à les reconditionner en vue de leur remodelage en traitement de textes,

d - à manipuler les textes en local sous traitement de textes.

Ce travail a porté sur une soixantaine de pages du RLR, sélectionnées et appelées.

II - ETAT DE FINITION DE LA LIVRAISON

L'ensemble de la chaîne est dans un état de finition parfaite sauf en ce qui concerne un petit module dont l'installation n'était pas achevée et qui portait sur les voyelles non accentuées dans la consultation à distance. (consultation sur place, par contre, parfaite - donc codification sans aucune anomalie).

Il est possible d'omettre cette imperfection (1 à 2 h. de travail pour FABREGUE - probablement déjà corrigée tant elle est mineure).

AIDE A LA COMMUNICATION PAR LES SYSTEMES D'INFORMATION AUTOMATISES

S. A. R. L. au Capital de 134.000 Francs — R. C. Paris B 305 147 498 — SIRET 305 147 498 00029

III - RECOMMANDATIONS ET AMELIORATIONS

Par rapport à l'existant, nous avons préconisé quelques améliorations simples à adopter :

- a - Déconnecter automatiquement à l'issue du transfert : Les traitements qui le suivent durent plusieurs minutes. Ils seront suivis d'un travail sur place. Evitons en conséquence le risque de coûts PTT inutiles
- b - Intégrer dans la formation une organisation des vacances permettant de s'assurer la meilleure utilisation de l'outil sur le plan méthodologique. Trouver le bon rythme pour les transferts afin d'éviter des vacances trop longues comportant un risque de trop grande accumulation de volumes à transférer.
- c - Très important (et extrêmement simple à réaliser pour FABREGUE) : La constitution d'un "journal" (consultable sous MISTRAL) des documents traités et transférés, permettant à Madame BOURGEOIS de suivre à distance les travaux de l'équipe, au jour le jour.

ANNEXE TECHNIQUE

I - ECONOMIE DE L'OPERATION EN COURS

- 1 - Le point sur les saisies FABREGUE en cours : état à Septembre 1989. Problèmes éventuellement rencontrés et aménagements à envisager le cas échéant,
- 2 - Planning élaboré pour 1990 avec prévisions travaux CNDP : recueils qui seront "naturellement" saisis dans le cadre des productions prévus,
- 3 - Economie du système actuel sur 1990 : évaluation - chiffrage.

II - PROBLEMES TECHNIQUES DE LA MAQUETTE CNIJ

- 1 - Structure et codes des fichiers échangés, analyses et conclusions prolongeant les premières discussions intervenues,
- 2 - Principes de l'accès par le réseau télématique.

III - DEMANDES DU CNIJ D'EVOLUTION DU SYSTEME EN COURS

- 1 - Périodicités envisageables,
- 2 - Problèmes liés au BAT.

IV - COÛTS CORRESPONDANT A (II) et (III)

- 1 - Origine des coûts et répartition de ces coûts par fonction et par partenaire,
- 2 - Principe des montages correspondants : rôle, responsabilités, prérogative de chacun des partenaires,
- 3 - Economie du système télématique (point mort de rentabilité).

V - POSITIONNEMENT D'ENSEMBLE DE LA DIFFUSION TELEMATIQUE

- 1 - Besoins qualitatifs : Typologies d'utilisation et d'utilisateurs, ciblage, segmentation du marché,
- 2 - Quantification,
- 3 - Complémentarité avec des contenus et d'autres fonds MEN. En particulier d'information régionale ou locale.

Articulation par rapport aux autres méthodes de diffusion. TELE-EDITION, CDROM par exemple.

VI - SCENARIO ENVISAGEABLES POUR L'OPERATION

- 1 - Scénarios de diffusion et de configuration
- 2 - Scénarios de partenariat
- 3 - Partages plausibles à priori des charges d'investissement et d'exploitation.
- 4 - Financements possibles.
- 5 - Types de montages envisageables.